

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ПРИКАЗ

от 24.04 2013

г. Томск

№ 8215

О создании проектной группы Программы  
повышения конкурентоспособности ТПУ  
среди ведущих мировых научно-образовательных центров

По итогам конкурса Программ по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, Томский политехнический университет вошел в число победителей и получил право на государственную поддержку мероприятий, которые будут способствовать продвижению вуза в международных рейтингах.

Для организации работы по реализации основных этапов Программы повышения конкурентоспособности ТПУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2013–2014 гг. п р и к а з ы в а ю:

§1

Создать проектную группу Программы в составе:

- Чубик П.С., ректор – руководитель проекта,
- Могильницкий С.Б., начальник информационно-аналитического управления – зам. руководителя, менеджер проекта,
- Лидер А.М., зам. проректора по финансовой и экономической деятельности – администратор проекта,
- Козырев М.С., советник ректора,
- Пестряков А.Н., проректор по научной работе и инновациям,
- Чучалин А.И., проректор по образовательной и международной деятельности,
- Мазуров А.К., проректор по финансовой и экономической деятельности,
- Ведяшкин М.В., проректор по административно-хозяйственной и социальной работе,
- Симахина Г.Е., начальник управления правового обеспечения и кадровой политики,
- Кирьянова Л.Г., начальник управления коммуникационной политики,
- Прощаева Н.В., зам. начальника управления правового обеспечения и кадровой политики,
- Квасников К.Г., начальник управления информатизации,
- Мазурина О.А., начальник управления международной образовательной деятельности,

- Замятин С.В., зам. начальника информационно-аналитического управления,
- Чубик М.П., директор центра мониторинга и рейтинговых исследований информационно-аналитического управления.

§2

Утвердить план график по реализации основных этапов Программы в 2013-2014 гг. (приложение).

§3

Начальнику ООД Ляльковой Н.П. довести настоящий приказ до всех поименованных в приказе лиц.

§4

Контроль за исполнением оставляю за собой.

Ректор



П.С. Чубик

План-график по реализации основных этапов Программы повышения конкурентоспособности ТПУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2013-2014 гг.

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Ответственный
<b>1.</b>	<b>Разработка и утверждение «дорожной карты»</b>		
a)	сформировать команду ТПУ для разработки «дорожной карты»	27.07.2013	Могильницкий С.Б.
b)	сформировать команду консультантов для разработки «дорожной карты»	15.08.2013	Замятин С.В.
c)	разработать «дорожную карту»	16.09.2013	Могильницкий С.Б.
d)	согласовать «дорожную карту» с Наблюдательным советом ТПУ (Управляющим советом проекта)	01.10.2013	Могильницкий С.Б.
e)	согласовать «дорожную карту» с Международным научным советом ТПУ	01.10.2013	Могильницкий С.Б. Пестряков А.Н.
f)	представить «дорожную карту» в Минобрнауки России	15.10.2013	Могильницкий С.Б.
g)	пройти процедуру утверждения «дорожной карты»	25.10.2013	Могильницкий С.Б.
h)	организовать реализацию утвержденной «дорожной карты»	с 25.10.2013	Чубик П.С.
<b>2.</b>	<b>Изменение Устава ТПУ</b>		
a)	подготовить необходимые изменения в Устав ТПУ	15.08.2013	Симахина Г.Е.
b)	провести предварительное согласование изменений в Устав ТПУ с Минобрнауки России	20.08.2013	Симахина Г.Е.
c)	согласовать с Минобрнауки России процедуру избрания (назначения) ректора	20.08.2013	Симахина Г.Е.
d)	провести конференцию трудового коллектива по внесению изменений в Устав ТПУ	30.08.2013	Симахина Г.Е.
e)	провести мероприятия, связанные с изменением Устава ТПУ (изменения названия вуза, счетов, печати и др.)	15.10.2013	Симахина Г.Е.
<b>3.</b>	<b>Перевод ТПУ в АНО</b>		
a)	подготовить пакет документов и провести необходимые мероприятия, включая аудит имущественного комплекса, для перевода ТПУ в АНО	25.09.2013	Симахина Г.Е. Мазуров А.К. Ведяшкин М.В.
b)	разработать адаптированное для АНО Положение о госзакупках	31.10.2013	Мазуров А.К.
c)	осуществить перевод ТПУ на МСФО	31.10.2013	Мазуров А.К.

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Ответственный
d)	провести конференцию трудового коллектива по переводу ТПУ в АНО	30.08.2013	Симахина Г.Е.
e)	направить пакет документов по переводу ТПУ в АНО в Минобрнауки России	30.09.2013	Симахина Г.Е.
<b>4.</b>	<b>Формирование Наблюдательного совета ТПУ</b>		
a)	подготовить и отправить письма потенциальным кандидатам в Наблюдательный совет (НС) ТПУ, провести переговоры, консультации и т.д.	25.07.2013	Кириянова Л.Г.
b)	принять окончательное решение по списку кандидатов в НС ТПУ	20.08.2013	Чубик П.С.
c)	утвердить состав НС ТПУ в Минобрнауки России	01.09.2013	Могильницкий С.Б.
d)	представить НС ТПУ Международному совету	25.10.2013	Чубик П.С.
<b>5.</b>	<b>Формирование Международного научного совета ТПУ</b>		
a)	подготовить и отправить письма потенциальным кандидатам в Международный научный совет ТПУ, провести переговоры, консультации и т.д.	30.07.2013	Пестряков А.Н.
b)	принять окончательное решения по списку кандидатов в Международный научный совет ТПУ	20.08.2013	Чубик П.С.
c)	согласовать состав Международного научного совета ТПУ с Минобрнауки России	01.09.2013	Пестряков А.Н.
<b>6.</b>	<b>Изменения в контракт ректора и руководства вуза</b>		
a)	сформировать группу показателей оценки результативности и эффективности выполнения Программы повышения конкурентоспособности ТПУ (реализации «дорожной карты» в 2013 – 2014 гг.)	15.08.2013	Могильницкий С.Б. Чучалин А.И. Пестряков А.Н.
b)	определить круг руководителей вуза, на которых распространяются требования п.6	15.08.2013	Чубик П.С.
c)	определить конкретные показатели оценки результативности и эффективности для каждого уровня руководителей и каждого направления деятельности	20.08.2013	Лидер А.М.
d)	разработать и утвердить Положение об оценке результативности и эффективности реализации Программы повышения конкурентоспособности ТПУ для руководства ТПУ	25.08.2013	Симахина Г.Е.
e)	согласовать Положение об оценке результативности и эффективности реализации Программы повышения конкурентоспособности ТПУ с Минобрнауки России	30.08.2013	Могильницкий С.Б.
<b>7.</b>	<b>Разработать и установить критерии результативности академической деятельности и индикаторы качества научной активности НПР.</b>		
a)	сформировать критерии результативности академической деятельности и индикаторы качества научной активности НПР	15.08.2013	Лидер А.М. Пестряков А.Н.

№ п/п	Вид работ	Срок выполнения	Ответственный
b)	разработать и утвердить Положение о критериях результативности академической деятельности и индикаторах качества научной активности НПР	25.08.2013	Лидер А.М.
c)	согласовать Положение о критериях результативности академической деятельности и индикаторах качества научной активности НПР с Минобрнауки России	30.08.2013	Лидер А.М.
d)	вести в действие Положение о критериях результативности академической деятельности и индикаторах качества научной активности НПР	с 01.11.2013	Чубик П.С.